
S t r o n a 1 | 38 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
 

 NAZWA ZAMÓWIENIA: 
Budowa sieci kanalizacyjnej w Kowalowie 

 
 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Gmina Rzepin, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin  

 
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
Tranzyt Drzeńsko – Kowalów oraz wieś Kowalów  

 
Kody CPV: 

 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Klasa: 
 
 
 

Kategoria: 

 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 

 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 
 

 OGÓLNY SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO: 
(szczegółowy spis zawartości znajduje się we wskazanych poniżej częściach PFU) 

 

PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
PFU-2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
PFU-3 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SIECI KANALIZACYJNYCH 

 
 

AUTOR OPRACOWANIA: 
mgr inż. Krzysztof Komar 
 
Uprawnienia budowlane 
nr LBS/0119/WBS/21  

 
 
 
 
 
 

Październik  2021 r.



S t r o n a 2 | 28 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PFU-1 

CZĘŚĆ OPISOWA 



S t r o n a 3 | 28 

 

 

SPIS TREŚCI 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ................................................................................................................................................. 4 

1.1. Wstęp  

1.2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia ................................................................................................................................................. 4 

1.3. Spodziewany efekt inwestycji ................................................................................................................................................................................ 6 

1.4. Gwarancje .............................................................................................................................................................................................................. 6 

1.5. Aktualne uwarunkowania dla wykonania przedmiotu zamówienia ....................................................................................................................... 6 

1.5.1. Lokalizacja inwestycji ............................................................................................................................................................................................. 6 

1.5.2. Istniejąca infrastruktura ......................................................................................................................................................................................... 7 

1.5.3. Charakterystyka terenu objętego inwestycją ......................................................................................................................................................... 7 

1.5.4. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji .................................................................................................................................................... 7 

1.5.5. Zapotrzebowanie na wodę ..................................................................................................................................................................................... 8 

1.5.6. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia ..................................................................................................................................................... 8 

1.5.7. Uwarunkowania środowiskowe ............................................................................................................................................................................. 8 

1.5.8. Inwentaryzacja zieleni .......................................................................................................................................................................................... 10 

1.5.9. Przeszkody naturalne ........................................................................................................................................................................................... 10 

1.5.10. Przeszkody sztuczne ............................................................................................................................................................................................ 10 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ........................................................................................................................................................ 10 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe ............................................................................................................................................. 11 

1.7.1. Wymagania techniczne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ....................................................................................... 11 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .................................................................................. 12 

2.1 Wstęp 12 

2.2 Podstawa wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia ......................................................................................................................... 12 

2.3 Określenia podstawowe ....................................................................................................................................................................................... 12 

2.4 Oznaczenia i skróty ............................................................................................................................................................................................... 17 

2.5 Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia ......................................................................................................................... 17 

2.5.1 Wymagania dotyczące projektowania.................................................................................................................................................................. 17 

2.5.2 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych ....................................................................................................................................... 22 

 2.6 Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych ................................................................................................................................................... 25 

2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej .......................................................................................................................... 25 

2.6.2 Wymagania materiałowe dla sieci i odgałęzień kanalizacyjnych .......................................................................................................................... 26 

2.6.3 Wymagania dotyczące prowadzenia robót w pasach drogowych ........................................................................................................................ 26 
 



S t r o n a 4 | 28 

 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Wstęp 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. : „Budowa 
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Kowalowie”. Zadanie planowane jest do realizacji na odcinku oczyszczalnia 
ścieków w Drzeńsku – Kowalów oraz w całej wsi Kowalów. Inwestycja podzielona zostanie na 2 części: 1 część – prace 
projektowe, 2 część – prace budowlane. W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur 
PVC DN200 (L= 6090 mb) wraz z przykanalikami o średnicy DN 160 (L= 2540 mb) oraz budowę kanalizacji tłocznej z rur PE-
HD o średnicach 90-110 (DN 110 - 1654 mb, DN 90 - 606 mb) a także odcinek sieci wodociągowej z rur PE-HDRC                              
o średnicy DN110 (L=1465 mb). Planuje się także budowę 1 głównej tłoczni ścieków, 3 szt. przepompowni ścieków, 
likwidację kraty koszowej oraz nieczynnej studni głębinowej.   
Niniejszy projekt jest cześciowo współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i podlega 
umowie o dofinansowanie jako zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Rzepin” Kontrakt IV- Budowa sieci kanalizacyjnej w Kowalowie, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych jako zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Kowalowie”.  

 
Zakres zamówienia obejmuje: 

 zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami 
kanalizacyjnymi do przylegających posesji w Kowalowie o łącznej długości ok. 6090 mb DN200, 2540 
mb DN160 dla przyłączy, oraz  budowę rurociągów tłocznych w zakresie średnic 90-110 o łącznej 
długości 2260 mb 

 zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem na odcinku Kowalów 
– Oczyszczalnia ścieków w Drzeńsku (L = 1465 mb) 

 budowę tłoczni ścieków w miejscu istniejącej wyeksploatowanej przepompowni (ul. Kolejowa w 
Kowalowie) 

 budowę 4 przepompowni (możliwa większa ilość po zweryfikowaniu koncepcji przez projektanta) 
 Likwidację kraty koszowej (ul. Kolejowa)  
 Likwidacja studni głębinowej (ul. Słubicka) 
 zaprojektowanie i odbudowę naruszonych w trakcie prowadzenia robót nawierzchni ulic, chodników 

oraz terenów przyległych. 

 
Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia określony został 
w PFU-1 Część opisowa pkt.2 - „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia". 

 
Roboty objęte zamówieniem opisanym w niniejszym PFU należy zaprojektować i wykonać w szczególności 
w oparciu o: 

a) Umowę nr RPLB.04.03.00-08-0018/17-00 o dofinansowanie projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Rzepin”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś. 
Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”  

b) Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej 
c) „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL 
d) Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333.tj ze zm.) 
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu       i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129.tj ze zm.). 

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U.2020., poz. 1609.tj ze zm.). 

g) Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 
 

1.2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem,  w 
imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 
upoważnienie do niezbędnych czynności administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę) lub zgłoszenia robót budowlanych wraz ze stosownym zaświadczeniem potwierdzającym jego 
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skuteczność. W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać wszelkie niezbędne opracowania 
wymagane do realizacji inwestycji, między innymi projekty wykonawcze (w tym projekty branżowe: 
technologiczne, konstrukcyjne, drogowe, projekty zabezpieczeń lub przebudowy istniejącego uzbrojenia obcego 
i inne niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia), dokumentację geologiczno-inżynieryjną uwzględniającą 
warunki          hydrogeologiczne,          projekty tymczasowej          organizacji          ruchu, uzgodnienia 
z konserwatorem zabytków, uzyskanie decyzji konserwatora zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych (jeśli takie będą wymagane), sporządzenie dokumentacji dendrologicznej 
dla zieleni w pasie prowadzenia robót oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie zieleni 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021 poz. 1098.tj ze zm.), jeśli 
Wykonawca zakwalifikuje drzewa do usunięcia. 
Na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót 
budowlanych należy wykonać roboty budowlane niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym (zwanym dalej PFU). 

 
Uwaga: 
Wymienione powyżej długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w 
terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu opracowania. Ostateczne wartości w zakresie średnic 
 oraz długości sieci ustali Wykoanwca w oparciu o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiającym. 
Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne.  

 
Szczegółowy zakres inwestycji określony został w PFU-1 Część opisowa pkt. 1.7 - „Szczegółowe właściwości 
funkcjonalno-użytkowe", gdzie podane zostały przewidywane przez Zamawiającego, a wymagające do 
zweryfikowania przez Wykonawcę, zakresy robót. 

 
Zamawiający do niniejszego PFU załącza archiwalną dokumentację dot. projektu skanalizowania częśći 
Kowalowa. Zamawiajaćy dopuszcza, aby w przypadku uzyskania zgody autora dokumentacji, część opracowanych 
już dokumentów w celu przyspieszenia etapu projektowania została wykorzystana przez Wykonawcę.  

 
Ostateczne      długości      oraz      średnice      kanałów      głównych      i      odgałęzień      ustali      Wykonawca  w 
Dokumentacji Projektowej, która będzie podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w konsultacji 
z przyszłym użytkownikiem sieci. 

 
Kolejność realizacji robót powinna wynikać z Programu Organizacji Robót (zwanego dalej POR) opracowanego 
przez Wykonawcę Robót, a uwzględniającego możliwość ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i 
włączeniem do eksploatacji. POR będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 
Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje inwestycję z wykorzystaniem metod wykopowych oraz/lub metod 
bezwykopowych uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne a także warunki 
administratorów i właścicieli nieruchomości. Przy rurociągu tłocznym (tranzycie) oraz wodociągu wymagane jest 
stosowanie technologii bezwykopowych (przeciski, przewierty horyzontalne). 

 
Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci kanalizacyjnej stanowi element prac projektowych 
i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych 
parametrów funkcjonalno-użytkowych robót określonych w niniejszym PFU - w szczególności: 

 trwałości robót, 
 braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 
 zapewnienia szczelności sieci, 
 zachowania wymaganych parametrów wytrzymałościowych kanałów, 
 minimalizację przyszłych kosztów eksploatacyjnych systemu kanalizacyjnego. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji proponowanej przez Wykonawcę technologii prowadzenia robót 
na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. 
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Wymagania w zakresie technologii budowy sieci określa pkt. 2.6.1 i 2.6.2 PFU-1 Część Opisowa. Wymagania 
dotyczące realizacji robót  z  wykorzystaniem  metod  bezwykopowych  i  metod  tradycyjnych  prowadzonych  w 
wykopach otwartych zawiera PFU-3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". 

 
1.3. Spodziewany efekt inwestycji 
Spodziewanym efektem w wyniku realizacji inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych (będących często w złym stanie 
technicznym i posiadających nieszczelności) oraz podłączenia posesji nieskanalizowanych do nowo 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych 
oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych. 
Nie wyklucza się realizacji odgałęzień kanalizacyjnych do niezabudowanych działek, potencjalnie mogących być 
w przyszłości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub użyteczności publicznej.  
W przypadku budowy, przebudowy lub modernizacji kanalizacji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać 
indywidualne odgałęzienie kanalizacyjne do nieruchomości, uzgadniając ich lokalizację z właścicielami działek. 
Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Budowa kanalizacji pozwoli na 
kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie ścieków bytowych z posesji do oczyszczalni ścieków. Dzięki jej 
realizacji zminimalizowane zostaną zagrożenia zanieczyszczenia gruntu oraz wód podziemnych i 
powierzchniowych.  

 
1.4. Gwarancje 
Zamawiający wymaga co najmniej trzyletniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane elementy sieci 
kanalizacyjnej oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urządzenia sieciowe takie jak pompownie sieciowe, 
tłocznie, studnie rewizyjne, urządzenia płuczące, urządzenia odpowietrzająco – napowietrzające, a także wszystkie 
inne składniki, elementy i urządzenia zastosowane w sieci kanalizacyjnej objętej zakresem niniejszego PFU. 
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi wykonywać może Eksploatator Sieci (użytkownik). 
Wykonawca obowiązany jest do przyjmowania i realizacji wszelkich zgłaszanych przez ten podmiot reklamacji, tak 
jakby zgłoszenia dokonywał Zamawiający. 

 
1.5. Aktualne uwarunkowania dla wykonania przedmiotu zamówienia 
1.5.1. Lokalizacja inwestycji 
Administracyjnie teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany w północnej części gminy Rzepin w m. Kowalów 
i należy do zlewni Oczyszczalni Ścieków w Drzeńsku.  
Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na koncepcji programowej oraz na planach sytuacyjnych zawartych w 
dokumentacji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 1 oraz nr 5 do PFU.      

Projektowane    kanały     oraz     towarzyszące     obiekty     budowlane     objęte     niniejszym     PFU     będą     w 
zasadniczej części zlokalizowane w pasach drogowych istniejących ulic i dróg lub w ich poboczach na terenie 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepin lub Starostwa Powiatowego w Słubicach oraz Województwa 
Lubuskiego i Skarbu Państwa w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp., jak również 
na działkach stanowiących własność osób prawnych i fizycznych. W przypadku konieczności poprowadzenia 
kanałów najkrótszą drogą do odbiorników, którymi dla kanalizacji sanitarnej będą istniejące kanały sanitarne oraz 
ze względu na przeszkody terenowe lub podziemne, dopuszcza się zlokalizowanie sieci również na terenie działek 
stanowiących własność osób fizycznych, za uzyskaniem stosownych zgód na użyczenie terenu. 
Planowane przedsięwzięcie zostało zlokalizowane na terenie, gdzie nie obowiązuje zatwierdzony Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. Dla znacznego zakresu inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach znak: WZŚ.4210.22.2016.AN z 3 lutego 2017 r. oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego nr 4/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe decyzje nie obejmują całego 
zakresu zadania objętego PFU, konieczna będzie zmiana uzyskanych decyzji lub uzyskanie nowych.  
Główne uzbrojenie terenu inwestycji stanowią sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe i 
gazowe.  Na terenie planowanej inwestycji występuje istniejąca infrastruktura drogowa. 
Tereny, gdzie projektowana jest kanalizacja sanitarna są wyposażone w większości w zbiorniki bezodpływowe 
które  w ramach  realizowanych  zadań będą sukcesywnie wyłączane z użytku.
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Projektowane kanały oraz towarzyszące obiekty budowlane objęte wnioskiem, będą w zasadniczej części, 
zlokalizowane w pasach drogowych istniejących ulic i dróg lub ich poboczach. Dla kanałów realizowanych na 
terenie niezagospodarowanym, poza istniejącymi drogami, przewidziano wykonanie tymczasowych dróg 
montażowych. 

Budowę projektowanych kanałów i rurociągów przewidziano metodą tradycyjną w wykopach 
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych obustronnie zabezpieczonych obudowami pogrążalnymi, grodzicami 
lub wypraskami stalowymi. Przewidywana głębokość wykopów liniowych ok. 2,0 – 5,0 m p.p.t. w zależności od 
konfiguracji terenu. Bardzo głęboko zlokalizowane kolektory (> 5,0 m) oraz skrzyżowania z lokalnymi 
przeszkodami (cieki wodne, drogi itp.) przewidziano wykonać bezwykopowo. W przypadku możliwości 
technicznych Wykonawcy, dopuszcza się zastosowanie metod budowy ciągów głównych kanalizacji metodami 
bezwykopowymi, przy zachowaniu warunków odtworzenia warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej w 
miejscach komór startowych i końcowych. Zamawiający wymaga także, aby rurociąg tłoczny oraz wodociąg na 
trasie Oczyszczalnia ścieków w Drzeńsku – Kowalów, wykonany był za pomocą technologii bezwykopowej. 

W/w obiekty które zlokalizowane będą na działkach prywatnych, wymagają uprzedniego (pisemnego)  

uzgodnienia ich lokalizacji z właścicielami nieruchomości. 

Na omawianym terenie może również zajść konieczność wycinki niewielkiej ilości drzew oraz krzewów 
kolidujących z trasą projektowanych kanałów sanitarnych (dotyczy szczególnie odcinków kanalizacji 
prowadzonych poza pasami drogowymi). 

Dla całego obszaru przedmiotowego przedsięwzięcia należy opracować inwentaryzację dendrologiczną wraz z 
planem wycinki kolidujących drzew. Należy jednak zaznaczyć, iż trasa projektowanych kanalizacji będzie tak 
usytuowana, aby zminimalizować ryzyko kolizji kolektorów z istniejącą zielenią. 
 
Teren objęty inwestycją leży w obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej – teren historycznego układu 
wsi Kowalów – układ ruralistyczny, ujęty w ewidencji zabytków. Ponadto część inwestycji obejmuje  
obszar wystepowania stanowiska archeologicznego: Kowalów nr , AZP 52-07/17. 

 

1.5.2. Istniejąca infrastruktura 
Na terenie planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu: 

 sieć wodociągowa 
 sieć kanalizacyjna 
 sieć teletechniczna kablowa 
 sieć gazowa 
 sieć energetyczna kablowa 
 sieci energetyczne napowietrzne (NN, SN, WN) 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej. Na niektórych 
odcinkach roboty mogą być wykonywane bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia. 

 
1.5.3. Charakterystyka terenu objętego inwestycją 
Teren objęty inwestycją stanowi drogi gminne we wsi Kowalów (ul. Kolejowa, część Rzepińskiej, część Słubickiej, 
Słoneczna, Ogrodowa, Spokojna, Polna i Leśna) drogi powiatowe (ul. Starkowska), drogi wojewódzkie (część ul. 
Słubickiej, część ul. Rzepińskiej i ul. Radowska), drogi wewnętrzne prywatne (Znajoma, Pozytywna i Zachodnia). 
Niewielki zakres budowy kanalizacji sanitarnej oraz część zakresu renowacji kanalizacji zostanie zlokalizowana w 
terenach zielonych. 

 
1.5.4. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji 
W podłożu terenów występują w części grunty nasypowe jak i rodzime, na które składają się różne warstwy 
litologiczne: 

 nasypy niebudowlane, wilgotne: na które składają się gruz, kamienie, żużel, cegła 
 piaski drobne, piaski średnie wilgotne, nawodnione w stanie średnio zagęszczonym 
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 gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyły, wilgotne i nawodnione w stanie twardoplastycznym 
Poziom zwierciadła wody gruntowej jest zmienny i występuje na różnych głębokościach (w niektórych terenach 
od 1,4m p.p.t. do 5,2m p.p.t.). Nie jest wykluczona sezonowa zmiana poziomu zwierciadła wody. 

 
1.5.5. Zapotrzebowanie na wodę 
Dla celów projektowych należy przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców równe 150 dm3/os*dobę. 
Dla celów projektowych należy przyjąć, że ilość odprowadzanych ścieków jest równa ilości pobieranej wody. 

 

1.5.6. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami (Dyrektywa 
91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych) i w konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy 
jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. 

 
 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 

a) Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie technicznym 
(nieszczelności), z których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do gleby, wód gruntowych oraz 
wód powierzchniowych, 

b) Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego, 
c) Przyczynienie się do rewitalizacji środowiska naturalnego we wsi Kowalów, 
d) Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. 

 
Ekonomiczne i społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 

a) Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 
inwestycyjnej), 

b) Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp do 
sieci kanalizacji sanitarnej), 

c) Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 
europejskich. 

 
1.5.7. Uwarunkowania środowiskowe 

 
Projektowane kanały oraz towarzyszące obiekty budowlane objęte wnioskiem będą w zasadniczej części 
zlokalizowane w pasach drogowych istniejących ulic i dróg lub w ich poboczach. 

Pas technologiczny zajmowanego terenu na okres budowy wynosił będzie min. 5,0 m wzdłuż całej długości trasy 
projektowanych kanałów. Dla robót realizowanych na terenach niezagospodarowanych, należy przewidzieć 
wykonanie tymczasowych dróg montażowych. 

 

Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanową tereny zabudowy mieszkaniowej usytuowanej wzdłuż istniejących 
ulic oraz tereny niezabudowane. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania 
oddziaływań. 

 

Czynna biologicznie warstwa gleby będzie składana tak, aby po zakończeniu prac budowlanych mogła być 
ponownie wykorzystana do spełnienia swojej funkcji. Realizacja przedsięwzięcia może wymagać usunięcia zieleni. 

 

Mając na uwadze emisję i występowanie innych uciążliwości, projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu 
środowiska naturalnego. pozwoli na kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie ścieków bytowych z posesji do 
oczyszczalni ścieków. Budowa odcinka sieci wodociągowej pozwoli natomiast na wyeliminowanie 
wyeksploatowanegoodcinka rurociągu, którego bezawaryjna praca jest niezbędna do prawidłowej pracy 
occzyszczalni ścieków w Drzeńsku.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia (budowy, przebudowy lub modernizacji systemu kanalizacyjnego) może 
nastąpić wzrost niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, spowodowany pracą 
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maszyn budowlanych i środków transportu. Realizacja przedsięwzięcia może być również źródłem odpadów. 

 
W czasie budowy przewiduje się: 

 ograniczenie czasu pracy maszyn o dużym natężeniu hałasu dla pory dziennej,  
 sprawne prowadzenie robót budowlanych w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na ludzi 

i środowisko, 
 bieżąca, kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, 
 zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 

 
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 
emisji hałasu. Przewody rurowe wykonane z trwałego, szczelnego materiału wyeliminują nieszczelności. 

 
Biorąc pod uwagę charakter inwestycji można uznać, że nie będzie ona znacząco oddziaływać na stan środowiska 
w analizowanym rejonie. W przypadku zmian na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, Zamawiający 
dopuszcza zmianę uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 
Rozwiązania chroniące środowisko 
Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie wsi Kowalów. 
Oznacza to, że celem podejmowanych działań inwestycyjnych będzie zminimalizowanie negatywnego 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze – ujęte zostaną ścieki bytowe ze zlewni Kowalów do oczyszczalni 
ścieków w Drzeńsku. Planowana inwestycja nie będzie wpływała niekorzystnie na wody podziemne i 
powierzchniowe. 
Projektuje się wykonanie przez doświadczonych wykonawców obiektów z materiałów o wysokim stopniu 
wodoszczelności, które zagwarantują pełną ich szczelność. 
W przypadku braku możliwości wykonania grawitacyjnego systemu transportu ścieków przewidziano 
zastosowanie pompowni lub tłoczni ścieków oraz współpracujących z nimi rurociągów tłocznych. 
Prace budowlane prowadzone z użyciem maszyn i urządzeń charakteryzujące się wysokim poziomem 
akustycznym i emitujące hałas o dużym natężeniu, wykonywane będą tylko w godzinach dziennych. W ramach 
prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostały po wykopach grunt będzie zagospodarowany za każdorazowo 
uzyskaną zgodą Zamawiającego do rekultywacji terenu lub składowany na wysypisku. 

 
Teren po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego. 

 
Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się konieczności zastosowania specjalnych 
rozwiązań chroniących środowisko. Prace budowlane prowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa   i 
higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje się podjąć następujące działania mające na celu 
ograniczenie lub zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom na środowisko: 

 bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, tak aby 
charakteryzowały się korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne technicznie, 

 maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych, 
 ograniczenie    szerokości    pasa    terenu    zajętego    w     trakcie    budowy,    poprzez    oszczędne       i 

efektywne korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego  i 
pasa technologicznego, 

 zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac powodujących 
znaczną emisję hałasu – dotyczy szczególnie prac charakteryzujących się dużą uciążliwością akustyczną 
dla otoczenia (zagęszczanie), 

 zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposób, aby 
powstające podczas budowy odpady były gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub 
bezpośrednio po powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu odpadów 
należy kierować się zasadą – w pierwszej kolejności przekazywać odpady do odzysku lub recyklingu, 
jeżeli nie istnieją gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywać na składowisko odpadów), 
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 wyeliminowanie możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska w trakcie 
prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników 
(przewoźne toalety). 

W trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie będzie konieczności stosowania specjalistycznych rozwiązań oraz 
urządzeń chroniących środowisko. Jedynie w przypadku sytuacji awaryjnych np. zatkanie sieci, należy właściwie 
przeprowadzać prace udrożniające, tak aby nie narazić środowiska wodno – gruntowego na skażenie w postaci 
wycieku ścieków na powierzchnię i bezpośredniego spływu do środowiska gruntowego. 
 
1.5.8. Inwentaryzacja zieleni 
Na omawianym terenie może wystąpić konieczność wycinki kilku drzew oraz krzewów kolidujących z trasą 
projektowanego kanału sanitarnego. Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania istniejącej zieleni 
zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robót, a w razie potrzeby w pasie oddziaływania robót 
(przypadek, gdy korzenie drzew zlokalizowanych w pobliżu miejsca prowadzenia prac ziemnych zostałyby 
naruszone podczas wykonywania wykopów). Inwentaryzację zieleni należy wykonać zgodnie ze wzorem 
przekazanym przez Zamawiającego. W inwentaryzacji należy wyszczególnić drzewa i krzewy podlegające 
ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. 
zm.). Dla zieleni wymagającej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej Wykonawca ma obowiązek 
skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania zezwolenia na wycinkę zieleni. Wykonawca powinien 
przyjąć zasadę, że trasa projektowanej kanalizacji powinna zostać tak usytuowana, aby zminimalizować zakres 
koniecznej wycinki zieleni. 

 
1.5.9. Przeszkody naturalne 
W terenie planowanej inwestycji brak jest naturalnych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających 
realizację prac. 
 
1.5.10. Przeszkody sztuczne 
W rejonie realizowanej inwestycji przebiegają drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i drogi wewnętrzne. Sieci 
kanalizacyjne oraz wodociąg wraz z odgałęzieniami należy w miarę możliwości zrealizować w istniejących pasach 
drogowych. Wykonanie  odtworzenia  nawierzchni  dróg  i  chodników  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  
uzyskanymi od zarządcy drogi. Tereny zielone należy odtworzyć do stanu istniejącego. 

 
1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 Wymagania ogólne 
Planowana inwestycja polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót 
budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka wodociągu powinna być realizowana w 
oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 
 jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w PFU, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt rzeczowy 
i ekologiczny inwestycji 

 rozwiązania projektowe, a w szczególności: dobór technologii i zastosowane materiały oraz urządzenia 
jak również jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych 
sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 
warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i wykonywania robót 
budowlanych 

 dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków ich pracy 

 zastosowane do zabudowy  materiały  powinny  być  wysokiej  jakości,  trwałe  i  odporne  na  korozję w 
środowisku wodnym oraz I klasie wykonania 

 zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 
standardem wykonania 

 wszystkie materiały przewidziane do zabudowy powinny uzyskać akceptację Zamawiającego lub 
działającego w jego imieniu Nadzoru Inwestorskiego. 
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 akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu 
i wykonawstwa 

 dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty przez Wykonawcę, na 
etapie projektu, obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi 

 dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, 
przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych opisane w załączniku PFU-2 i PFU-3 

 roboty powinny być realizowane w oparciu o „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych" przedstawione w PFU-3 oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach 
stanowiących integralne części PFU-2. 
 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie: 

 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji o łącznej długości                       
ok. 8 630 mb w akresie średnic 160-200mm, 

 minimalna średnica odgałęzień kanalizacyjnych powinna wynosić DN160mm, a kanału głównego 
DN200mm, 

 zaprojektowanie i uzgodnienie lokalizacji nowych odgałęzień kanalizacyjnych sanitarnych do granic 
posesji budynków (działki niezabudowane) oraz zapewnienie możliwości podłączenie przykanalikiem 
wszystkich budynków istniejących (w formie pisemnego oświadczenia). 

 zaprojektowanie i uzgodnienie przełączeń ścieków sanitarnych z budynków posiadających zbiorniki 
bezodpływowe (w formie pisemnego oświadczenia właściciela lub zarządcy posesji). 

 wszystkie odgałęzienia kanalizacyjne powinny być zakończone w rejonie granicy działki studzienkami 
inspekcyjnymi o średnicy nominalnej 400 - 425mm, w zależności od średnicy odgałęzienia, 

 budowa min. 4 szt. Przepompowni i 1szt. tłoczni ścieków wraz z zagospodarowanie terenu przyległego 
(ogrodzenie panelowe z podmurówką – w tym brama, utwardzenie z kostki, oświetlenie hybrydowe, 
zdalny monitoring procesów oraz zdalny monitoring wizyjny włączony do systemu operatora) 

 odbudowa nawierzchni ulicy i chodników rozebranych w trakcie prowadzenia robót, 
 likwidacja istniejącej kraty koszowej oraz nieczynnej studni głębinowej.  

 
1.7.1. Wymagania techniczne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

 
Parametry dotyczące długości i średnic podane są w przybliżonych wartościach i służą ujednoliceniu danych do 
wyliczenia ceny ofertowej. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji 
projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia 
hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość kanałów. 

 
Budowane sieci kanalizacyjne należy lokalizować w miarę możliwości w istniejących pasach drogowych. W 
przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest na etapie projektowania, przy udziale Zamawiającego, do zaproponowania alternatywnego 
przebiegu trasy. 
Każdy z sięgaczy kanalizacyjnych należy zakończyć studzienką kanalizacyjną usytuowaną w granicy kanalizowanej 
nieruchomości lub na posesji. Lokalizacja studzienki kanalizacyjnej powinna zostać pisemnie uzgodniona z 
właścicielem nieruchomości by umożliwić późniejsze podłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej na koszt i 
staraniem właściciela działki. Włączenie sięgacza kanalizacyjnego do kanału głównego należy wykonać poprzez 
studnię kanalizacyjną z tworzywa sztucznego (PP, PE) o średnicy co najmniej DN1000. 
W przypadku konieczności lokalizacji sieci lub sięgaczy kanalizacyjnych na terenie posesji, Wykonawca uzyska 
stosowne zgody właścicieli nieruchomości w formie oświadczenia, według wzoru przekazanego przez 
Zamawiającego. 
 
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO REALIZACJI ZADANIA: 

 
 Wymagania dotyczące materiałów 

 

STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Jako studzienki rewizyjne dopuszcza się studzienki z tworzywa ∅600mm i ∅1000mm zgodnie z PN-B-10729:1999 
oraz PN-EN 476:2000. Studzienki winny posiadać kinetę z PE. Jako rurę trzonową w przypadku studzienek ∅600 
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należy zastosować rurę karbowaną (∅600mm) łączoną z kinetą poprzez uszczelkę. 

Zwieńczenie studni ∅600mm zlokalizowanej w pasie drogowym poprzez zastosowanie włazu żeliwnego D400, 
pierścienia odciążającego, rury teleskopowej ∅600 i uszczelki. Poza pasem drogowym poprzez zabudowę włazu 
żeliwnego B125, adaptera teleskopowego, rury teleskopowej ∅600 i uszczelki. Zwieńczenie studni ∅1000mm 
zlokalizowanej w pasie drogowym poprzez zastosowanie włazu żeliwnego D400, żelbetowego pierścienia 
odciążającego, stożka PE i uszczelki. Niweletę włazu dopasować do rzędnej istniejącego terenu. 
Kaskady w studniach należy wykonywać fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnętrzne (w miejscach włączeń 
do studni kanalizacyjnych, gdy  różnica wysokości jest większa  niż 0,5m. Dopuszcza się  studzienki  kaskadowe  z 
kaskadą wewnętrzną w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem. 

 
PRZEWODY 

 
Kanały o średnicy 160mm i 200mm projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U litych kl.”S” z wydłużonym kielichem. 
Należy stosować rury w odcinkach o maksymalnej długości L = 3,0m z kielichem SN8 typu ciężkiego wraz z uszczelkami 
gumowymi wg PN-8D/C-6925, spełniające wymagania PN-EN 1401/1999. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta dotyczącej konieczności zachowania długości montażowej i sposobu jej realizacji (pasek kontrastowy 
naniesiony na obwód rury). Projektowany rurociąg tłoczny wykonać z rur ciśnieniowych PE do wody pitnej PE100RC 
SDR 17 o średnicy Ø90 PE (Ø90x5,4). Projektowany wodociąg wykonać z rur ciśnieniowych PE do wody pitnej PE100RC 


Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż wskazanych przykładowo 
w projekcie. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach 
techniczno-użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji 
projektowej, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego 
(gwarancja tego samego efektu użytkowego, technicznego oraz identyczna trwałość i bezpieczeństwo 
użytkowania). 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1 Wstęp 
Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie PFU są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne 
właściwości funkcjonalno-użytkowe" i jako takie stanowią ich uzupełnienie i uszczegółowienie. 


Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą 
traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element przedmiotu zamówienia w rozumieniu jego opisu. Podane 
wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego 
dla      rozwiązań       zamiennych,       o       co       najmniej       równorzędnych       parametrach       technicznych  i 
ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny. 

 
2.2 Podstawa wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia 
Podstawą wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia jest zawarta umowa, SWZ, STWiORB oraz 
dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Zamawiającego oraz 
prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę. 

 
2.3 Określenia podstawowe 
Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych. 
Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco - odpowietrzające, których 
zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, 
lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
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stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł). 
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych, posiadający fundamenty i dach. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób; proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub   innymi    dokumentami    normatywnymi    w    odniesieniu    do    wyrobów    dopuszczonych    do    obrotu i 
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz.U. z 
2020r., poz. 1333). 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu  pieszych  wraz   z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 
października 2015 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane  dotyczące   bezpieczeństwa   pracy   i   ochrony   zdrowia   (Dz.   U.   z   2015r.   poz.   1775)   
wraz z póź. zm). 
Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi. 
Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości 
lub części założonych procesów technicznych. 
Inspektor Nadzoru – Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, inżynier o specjalności sanitarnej, posiadający 
uprawnienia budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez ograniczeń reprezentujący Zamawiającego dla potrzeb 
realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWiORB oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcą Umowy. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja sanitarna - system kanałów wraz z uzbrojeniem, służący do odprowadzania ścieków bytowo- 
gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej Umowy. 
Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem budowlanym 
uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności. 
Kolektor - kanał główny zbierający ścieki z całej zlewni, 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym 
sposobu ich wykonania. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 
jezdnie. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną. 
Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp. 
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Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób  związanych  z  oceną  jakości  materiałów  oraz  Robót.  W  przypadku  przedmiotowej  inwestycji o 
której mowa w niniejszym PFU może być to laboratorium wyspecjalizowanej w takich badaniach instytucji, której 
w wypadkach koniecznych Zamawiający może zlecić badanie laboratoryjne. 
Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, które można otrzymać w miejskim 
ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie do 
celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących 
się w terenie., 
Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów 
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu 
architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego 
i opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót ziemnych, 
obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łączącą charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i obiektów. 
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, śmietniki, ogrodzenia. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
Odgałęzienie wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego stanowiący odejście boczne od przewodu 
wodociągowego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu wodociągowego 
głównego do połączenia z istniejącym przyłączem wodociągowym w granicy posesji). 
Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście boczne od przewodu 
kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego 
głównego do połączenia z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym w granicy posesji). 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu, przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 
drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią. 
Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania, zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę 
organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do 
uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. 
Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia 
powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, 
następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo 
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a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny 
umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie 
powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki 
zawierającej element zaciskowy. 
Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej 
powierzchni  rury  aż  do  uzyskania  temperatury  zgrzewania,  a  następnie  usunięcie  elementu  grzejnego       i 
dociśnięcie łączonych powierzchni lub wykonywane za pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu z 
użyciem obejm. 
Podłączenie na opaskę - podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu obejmującego rurociąg 
pozwalające na jego boczne nawiercenie. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.) i towarzyszącymi 
rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 
przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. 
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Umowy, 
przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.0.1129 t.j.). 
Program Organizacji Robót (POR) - dokument opisujący metody przygotowania i realizacji prac oraz wszelkich 
działań zapewniających bezpieczeństwo na każdym etapie prowadzonych robót. Przygotowany przez 
Wykonawcę dokument powinien być zgodny z planowaną technologią wykonania robót oraz dokumentacją 
projektową, dokumentacją techniczną i instrukcjami eksploatacyjnymi. 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) - dokument zatwierdzany przez Zamawiającego, zawierający zasady działania 
systemu zapewnienia jakości robót. Dokument powinien zawierać informacje dotyczące: rodzaju robót, sprzętu 
do wykonywania robót, materiałów przewidzianych do wykonywania robót budowlanych, opisu technologii, 
zatrudnianego personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy. 
Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego 
zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609). 
Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót 
budowlanych. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Protokół Odbioru – Dokument końcowy powykonawczy potwierdzający odbiór robót, który winien zawierać 
m.in.: datę sporządzenia protokołu, uczestników odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do jakości 
wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich 
usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu 
odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 
Protokoły odbiorów wchodzą w skład dokumentacji budowy. 
Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania     i 
Odbioru Robót Budowlanych. 
Przepompownia - urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła pompowanej 
cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej 
niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub z układu o niższym ciśnieniu do 
układu o wyższym ciśnieniu. 
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, linia kolejowa, rurociąg itp. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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Remont, renowacja - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, 
głowicy w ścianie budowli, itp. 
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
Rodzaje Robót - Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, sanitarne, 
drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu uzyskanemu 
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są projektowane 
do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 
Sieć  wodociągowa   lub   kanalizacyjna   -  Przewody   wodociągowe   lub   kanalizacyjne  wraz   z   uzbrojeniem 
i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi odprowadzane są ścieki (sieć 
kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy. 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących właz. 
Studnia wodociągowa, komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 
STWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do prawidłowego 
wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego. 

 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 
od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy 
Umowa – należy przez to rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
dotyczącą realizacji prac projektowych i robót budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania 
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania 
i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 
Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania 
ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 
Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące 
do magazynowania i uzdatniania wód, sieci i rurociągi wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 
Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed 
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem. 
Urządzenie zbiornikowo-tłoczne – przydomowa przepompownia ścieków do indywidualnego odprowadzania 
ścieków z pojedynczego budynku. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie 
i eksploatację sieci wodociągowej. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości; 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym 
na potrzeby zamówień publicznych; 
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WTWiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez Centralny Ośrodek 
Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL z siedzibą przy ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa w 
postaci wytycznych zawierających zasady wykonawstwa sieci kanalizacyjnych przeznaczone dla projektantów, 
wykonawców i użytkowników. 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
Zamawiający – Gmina Rzepin, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin 
Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 
elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący,  że  zapewniono   odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne    z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 
2.4 Oznaczenia i skróty 
Używane skróty należy czytać następująco: 

 DTR - Dokumentacja Techniczno – Ruchowa 
 ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
 KB - Katalog Budownictwa 
 PFU - Program Funkcjonalno – Użytkowy 
 PN-75/B-06520 - Polska Norma z roku/numer 
 PZH - Państwowy Zakład Higieny 
 PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
 POR – Program Organizacji Robót 
 BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 WTWiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 


2.5 Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia 
2.5.1 Wymagania dotyczące projektowania 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową będącą podstawą wykonania 
Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. W ramach opracowania 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane 
uzgodnienia i opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania kanalizacji sanitarnej. 
Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami w tym dokumentacji 
dendrologicznej (w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z zielenią). 

 
2.5.1.1 Wymagania formalno-prawne 
Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o 
decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz 
podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do 
uzyskania i uprawomocnienia potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz dokona 
wszelkich niezbędnych korekt w dokumentacji. 

 
2.5.1.2 Wymagania szczegółowe Zamawiającego 
Wykonawca wykona bądź pozyska: 

 mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót 
przewidzianych w Umowie, 

 warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników uzyskane od zarządców w dróg (niezbędne do 
opracowania projektów odtworzenia nawierzchni), 

 projekty budowlane – zgodne z zakresem określonym w PFU-1 Część opisowa: „Szczegółowe 
właściwości funkcjonalno-użytkowe" wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania 
pozwolenia na budowę, 

 projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót, 
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 dokumentacje geotechniczne dotyczące badań podłoża gruntowego, 
 informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 zgody odpowiednio: właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych lub zarządców 

nieruchomości na zajęcie terenu na czas prowadzenia robót oraz pozostawienie infrastruktury pod 
warunkiem ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu z wpisem do księgi wieczystej, wg wzoru 
przekazanego przez Zamawiającego (poza działkami zlokalizowanymi w pasie drogowym) 

 operat terenowo-prawny zawierający: mapę ewidencyjno-sytuacyjną z zaznaczonym przebiegiem 
projektowanych sieci i pasem technologicznym wykonywanych robót, pełne wypisy z rejestru gruntów 
dotyczące nieruchomości przewidzianych do zajęcia, zestawienie działek (wg. wzoru przekazanego przez 
Zamawiającego) objętych pozwoleniem na budowę, zgody na zajęcie nieruchomości, 

 inwentaryzację zieleni w formie operatu dendrologicznego zawierającego mapę ewidencyjno- 
sytuacyjną  z  zaznaczonym  przebiegiem  projektowanej  infrastruktury  oraz  wszystkimi  drzewami      i 
krzewami zlokalizowanymi w pasie oddziaływania inwestycji z podziałem na zieleń przewidzianą do 
usunięcia oraz do ochrony w trakcie wykonywanych prac oraz zestawienie zieleni (wg wzoru 
przekazanego  przez  Zamawiającego) i  komplet  zgód  właścicieli  nieruchomości na  usunięcie zieleni  i 
wykonanie nasadzeń zastępczych, 

 decyzję administracyjną zezwalającą na usunięcie zieleni zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
przyrody pod warunkiem zamiany opłaty z tytułu usunięcia zieleni na wykonanie nasadzeń zastępczych 
(jeśli zachodzi taka potrzeba), 

 
 dokumentacje z wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna 
 operaty wodno-prawne (jeśli wymagane), 
 pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie ze środowiska w tym zrzut wód pochodzących    

z odwodnienia wykopów (jeśli wymagane), 
 projekty budowlane i wykonawcze dotyczące usunięcia ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem 

technicznym - wg warunków wydanych przez administratorów sieci 
 

 uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami 
i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach drogowych, Zespołem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej, EWE, Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe „EKO”, ENEA,  PKP S.A., Nadleśnictwo, 
Konserwatora zabytków itp.). 

 ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, dokumentów, map, opinii i decyzji (w tym opłaty 
administracyjne) ponosi Wykonawca. 

 
2.5.1.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego (lub upoważnionego 
przez niego Inwestora zastępczego) o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich 
przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania 
projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za 
poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji wykonanych Robót. 
Dobór Urządzeń i Materiałów należy wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi określonymi przez 
operatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rzepinie tj. Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe „EKO” Sp. z o.o. 
w Rzepine. 
Przy wyborze rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami wg. pierwszeństwa 
wynikającego z kolejności ich podania: 

 zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród 
dostępnych na rynku (poprzedzone zawsze analizą alternatyw) 

 przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze 
i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 

 zastosowanie rozwiązań najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze analizą 
alternatyw) 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania, Wykonawca 
uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Zamawiającego. 
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2.5.1.4 Prace i analizy przedprojektowe – koncepcja 
Wykonawca przygotuje koncepcję proponowanych rozwiązań projektowych (w tym rozwiązań dotyczących 
proponowanych materiałów). 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcje rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty: 

 techniczne i technologiczne, 
 trwałości przyjętych rozwiązań, 
 efektywności ekonomicznej. 

 
Wszystkie rozwiązania techniczne zawarte w koncepcji przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 
aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia koncepcję w trzech 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (format 
.pdf, rysunki –format dwg.). Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz koncepcyjnych 
musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

 
2.5.1.5 Inwentaryzacja stanu istniejącego 
Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które 
zlokalizowane są w zasięgu oddziaływania inwestycji. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 
danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 
elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli, zieleń w pasie oddziaływania 
inwestycji itd. Załączona do PFU-2 Część informacyjna ma charakter jedynie poglądowy, służący do określenia 
zakresu robót i dokonania wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 

 
2.5.1.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych. 
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze 
szczegółową inwentaryzacją obiektów w terenie planowanej inwestycji. 

 
2.5.1.7 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
W części PFU-1 Część opisowa – Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, zawarto 
informacje dotyczące charakterystyki geologicznej terenu, na którym realizowana będzie inwestycja. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentację geologiczno-inżynierską, uwzględniającą warunki 
hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci. 
Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów: 

1) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. 463 
z późniejszymi zmianami) 

2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033) 

 
2.5.1.8 Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów i ich 
wyposażenia, przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Zdjęcia powinny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, 
obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych. Dokumentacja taka 
powinna być przekazana przed rozpoczęciem robót na nośniku CD/DVD wraz z innymi dokumentami (BIOZ, PZJ, 
POR). 

 
2.5.1.9 Badania i analizy uzupełniające 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych 
do projektowania, przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby 
zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania 
i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
2.5.1.10 Dokumentacja projektowa 
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Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych należy stosować: 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (PFU-3) 

 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne 
zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i materiału oraz sposobu prowadzenia robót. 
Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. 

 
Wykonawca w ramach zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

 Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB), 
 Projektu odtworzenia nawierzchni, 
 Projektów branżowych wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 
 Operatu wodno-prawnego (jeśli wymagany) 
 Operatu terenowo-prawnego 
 Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 
 Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskaną decyzją administracyjną na usunięcie zieleni (jeśli 

wymagana) 
 Projektu wykonawczego (PW) 

 
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami określonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
2020 r. poz. 1609).oraz zastosuje się do ustawy   z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333.tj 
ze zm.) oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI 
INSTAL. 
Dokumentacja  powinna  być  opracowana  z  uwzględnieniem  warunków  zawartych  w  uzyskanych  opiniach   i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
wszystkie  parametry   projektowanych   elementów,   istotne  z   punktu   widzenia   kosztów  eksploatacyjnych i 
ich trwałości. Wykonawca wykona i uwzględni w dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla 
wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) powinna obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne 
do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinna składać się m.in. z niżej wymienionych 
projektów i opracowań branżowych: 

 części technologicznej, 
 części budowlano-konstrukcyjnej, 
 części drogowej, 
 części elektrycznej, 
 zagospodarowania i urządzenia terenu, 
 dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej, 
 projektów niezbędnych przekładek kolidującej podziemnej i nadziemnej infrastruktury, 
 opracowań, pozwoleń, uzgodnień, decyzji i wytycznych oraz zgód właścicieli na zajęcie terenu dla 

potrzeb realizacji inwestycji, 
 informacji dotyczącej BIOZ, 
 dokumentacji dendrologicznej. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu 
zgody przez Zamawiającego. 

 
Ponadto projekt budowlany musi spełniać następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na 
etapie sporządzania Dokumentacji projektowej (Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie 
problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności), 

 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy kanałów, wyboru materiału oraz niezbędne 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 
budowlanych, 

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych w niniejszym PFU i zgodnych z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 
2.5.1.11 Forma dokumentacji projektowej 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
a) 4 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl. opieczętowany i 

zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę), 
b) ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
c) operat terenowo-prawny zawierający oryginały zgód na zajęcie nieruchomości stanowiących podstawę 

podpisania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
d) wersję elektroniczną dokumentów wymienionych w punktach a, b, c (format .pdf i .jpg oraz format .dwg, 

.dxf i .doc). 
 

Wszystkie egzemplarze (4 kpl) dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory i opatrzone 
opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

 napis „Dokumentacja projektowa" 
 numer Umowy 
 nazwa zadania lub części zadania 
 numer egzemplarza 

 
Wewnątrz segregatora pt. „Dokumentacja Projektowa" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej 
branży. 
 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji projektowej: 

 Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD). 
 Opis techniczny - plik w formacie .doc, .pdf 
 Zestawienia - z rozszerzeniem .xls, .pdf 
 Pliki tekstowe - z rozszerzeniem .doc, .pdf 
 Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem .xls, .pdf 
 Rysunki: 

 rysunki, schematy, diagramy - format rysunku .dwg, .pdf 
 pliki map geodezyjnych - w formacie .dwg lub .dxf, .pdf 
 rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 
 podkłady mapowe .dwg lub .dxf, .pdf 

 
Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami. Wykonawca, poza 
egzemplarzami dokumentacji projektowej przekazywanymi Zamawiającemu opracuje w ramach wynagrodzenia 
egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach. 

 
2.5.1.12 Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z uzyskiwaniem pozwoleń, uzgodnień i 

decyzji administracyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne 
do zrealizowania robót oraz użytkowania przez Zamawiającego wybudowanych obiektów (np. operaty, 
pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji, map ponosi Wykonawca. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków 
właścicieli nieruchomości, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody 
właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. Koszty ewentualnych rekompensat z tytułu 
likwidacji składników zagospodarowania lub koszty pokrycia szkody powstałej w wyniku prowadzenia prac 
pokryje Wykonawca. Powyższe zapisy dotyczą okresu realizacji robót oraz okresu gwarancji jakości udzielonej 
przez Wykonawcę. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Umowy. 

 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności: 

 uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu 
drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność – zgody i decyzji administracyjnej zezwalającej 
na wycinkę lub przesadzenie zieleni. We wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie zieleni 
należy wystąpić o zamianę opłat z tytułu wycinki zieleni na nasadzenia zastępcze. Termin i plan nasadzeń 
należy przed uzyskaniem decyzji na wycinkę uzgodnić z Zamawiającym. Wykonanie nasadzeń jest 
obowiązkiem Zamawiającego. 



S t r o n a 22 | 28 

 

 

 Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiającego. 
Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. 

 uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników od Zarządców Dróg (koniecznych do 
opracowania projektu odtworzenia nawierzchni), 

 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót, 
 uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych z zarządcami 

dróg, 
 uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych oraz na lokalizację 

infrastruktury technicznej pod warunkiem ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu oraz 
akceptacji przez Zamawiającego dodatkowych warunków udzielenia zgody na zajęcie nieruchomości w 
celu realizacji robót i umieszczenia infrastruktury technicznej. 

 uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Zamawiającym i przyszłym operatorem sieci 
kanalizacyjnej tj. Przedsiębiorstwem Wodno-Ściekowym „EKO” Sp. z o.o.  w zakresie: 
a) zgodności projektów z wydanymi warunkami technicznymi, 
b) zgodności projektów z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
c) zgodności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych 

przez COBRTI INSTAL, 
 

2.5.2 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
2.5.2.1 Roboty budowlane 
Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy wraz z dostawą mediów: energii 
elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do posesji i wodociągu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 
i  ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną. 

 
 

Wykonawca na własny koszt zapewni: 
1) kierownika budowy i w miarę potrzeb kierowników robót, 
2) nadzór autorski podczas realizacji robót budowlanych, 
3) uprawnionego geodetę do sprawowania pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt będzie należało: 
1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 
2) sporządzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objętego realizacją inwestycji przed, 

w trakcie oraz po wykonanych robotach, 
3) zlecenie nadzorów branżowych, 
4) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robót (POR) i tymczasowej organizacji ruchu w pasach 

drogowych (na warunkach określonych przez właściwego zarządcę lub administratora) 
5) wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej w terenie, 
6) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu, 
7) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami, 
8) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji administracyjnych, a w przypadku 

zieleni nieobjętej ochroną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na 
podstawie zgody właścicieli nieruchomości. O zakresie i terminie wycinki zieleni Wykonawca ma obowiązek 
powiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. Drewno pochodzące z wycinki drzew 
zlokalizowanych w pasie drogowym należy przekazać dla Zamawiającego, pochodzące z wycinki zieleni na 
nieruchomościach prywatnych należy przekazać właścicielom nieruchomości. Powyższe należy potwierdzić 
stosownym dokumentem, 

9) odtworzenie i przywrócenie terenów do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez właścicieli 
nieruchomości protokołów zdawczo – odbiorczych, 

10) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
11) sporządzenie map S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 6 egz. niezbędnych do ustanowienia służebności 

przesyłu przez Zamawiającego odrębnie dla każdej z nieruchomości, na których wybudowana została 
kanalizacja (z wyłączeniem nieruchomości zlokalizowanych w pasach drogowych), 

12) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (3 egz.). 
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W celu kontroli jakości wykonywanych robót Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inżyniera 
kontraktu w branży sanitarnej. 

 
2.5.2.2 Odbiory robót 
Odbiory częściowe 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, które zgłasza Wykonawca, dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. Dokonanie odbioru potwierdza się wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgłoszenia przez 
Wykonawcę robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do ich 
odkrycia na własny koszt i ryzyko. 

 
Odbiór techniczny 
Odbiór techniczny dokonywany jest przez Zamawiającego w obecności operatora sytemu kanalizacyjnego i 
właściwego zarządcy drogi. Odbiór techniczny poprzedza odbiór końcowy. Odbiór techniczny obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem 
 odbiór techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
 odbiór odtworzenia nawierzchni 

Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządzony zostanie stosowny protokół. 
 

Odbiór końcowy 
Pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego (w terminie obowiązywania umowy) dokonuje Wykonawca po 
wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dostarczeniu kompletnej 
dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robót przez Inspektora Nadzoru wpisem do 
Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletności przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji 
powykonawczej Zamawiający powoła komisję odbiorową i rozpocznie czynności związane z końcowym odbiorem 
przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o dacie i miejscu czynności odbiorowych Podwykonawcę, który 
realizował objęte danym odbiorem prace (tożsame zobowiązanie winno dotyczyć dalszych Podwykonawców). W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2.5.2.3 Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

 Projekt Wykonawczy potwierdzony przez Projektanta i Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu 
Wykonawczego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi  w  trakcie  budowy,  korekty niezbędnych  obliczeń  statyczno  - wytrzymałościowych 
i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, które 
dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami i kartami obiektów oraz oświadczeniem 
geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 
terenu lub odstępstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do 
zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

 Dokumentację geodezyjną, powykonawczą na nośniku CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp, 
 Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numerami przypisanymi geodezyjnie),w 

formie papierowej oraz na nośniku CD/DVD (preferowany format .jpg, .pdf), 
 Domiary geodezyjne (współrzędne geodezyjne) na płycie CD/DVD, 
 Szczegółowe zestawienie wykonanych robót podpisane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone 

przez geodetę (długości rurociągów mierzone w osiach obiektów), 
 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania inwestycji z pozwoleniem na budowę oraz 

zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem Inspektora nadzoru i Projektanta (w 
przypadku wprowadzonych w trakcie realizacji zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu 
budowlanego i pozwolenia na budowę), 

 Oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenów po wykonanych 
robotach, 

 Oświadczenie Kierownika budowy o uporządkowaniu terenu zajętego pod zaplecze budowy wraz 
z odbiorem przez właściciela terenu 

 Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji 
 Karty Nadzoru Autorskiego 
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 Kopię ostatecznego pozwolenie na budowę 
 Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji 
 Protokoły odbiorów częściowych 
 Protokoły z prób szczelności sieci kanalizacyjnej 
 Raport powykonawczy z monitoringu CCTV wraz z inspekcją obejmującą kanały, złącza i studnie 
 Protokoły ze zgrzewania rur PE (jeśli dotyczy) 
 Protokoły z badań pobranych próbek zabudowanych materiałów (jeśli dotyczy) 
 Protokoły z zagęszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki) 
 Protokoły badania nośności podbudowy 
 Protokoły odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany przez właściwego 

zarządcę drogi 
 Protokoły odbiorów technicznych 
 Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długościami, materiałem, 

średnicą oraz opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaż, zamulenie) 
 Oświadczenia właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu 

składników zagospodarowania lub wypłacie odszkodowania oraz o spełnieniu ewentualnych 
dodatkowych warunków udzielonej zgody, 

 Karta gwarancji jakości (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) a w przypadku obiektów 
sieciowych i urządzeń (pompowni, tłoczni i urządzeń pomiarowych) karty gwarancyjne wystawione 
przez producentów lub dostawców na okres zgodny z gwarancją jakości udzieloną przez Wykonawcę na 
całe zrealizowane zamówienie, 

 Dokumentacja  fotograficzna   w   formie   cyfrowej   (zdjęcia   wykonanych   węzłów   połączeniowych  i 
istotnych robót zanikowych, dokumentację fotograficzną z realizacji robót) 

 Wykaz wykonanych sięgaczy do posesji/nieruchomości 
 Zatwierdzone wnioski materiałowe 
 Atesty, Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz 

z oświadczeniem Kierownika budowy, że materiały zostały zabudowane w trakcie realizacji inwestycji 
 

 Dziennik budowy 
 Wkład do zapisu OT (cały zabudowany materiał w rozbiciu na długości, średnice, wielkości zgodnie z 

inwentaryzacją geodezyjną – długości sieci mierzone w osiach) 
 

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (skany 
wszystkich dokumentów wymienionych powyżej) na nośniku CD/DVD. 

 
Po przeprowadzonym odbiorze końcowym robót, w terminie nie dłuższym niż 7 dni Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumentację niezbędną do przedłożenia w PINB, WINB w celu zgłoszenia zakończenia 
wykonywania robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów (jeśli wymagane). 
 
2.5.2.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego 
Wykonawca w ramach realizowanej umowy jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadań, 
dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby 
posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

 
Zakres nadzoru autorskiego obejmuje: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań  
b) stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
c) uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań   zamiennych   w   stosunku   do   przewidzianych  w 

projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego [zgodnie z art. 
20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

 
Osoby pełniące nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano-montażowych są zobowiązane do pobytów 
na Terenie Budowy w miarę potrzeb lub na wezwanie Zamawiającego. 

 
Obowiązkiem projektanta jest dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia ona 
wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności 
w realizowaniu umowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania niezbędnych korekt w Dokumentacji 
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projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej na własny koszt. 
 

2.5.2.5 Forma dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną (na 
nośnikach CD/DVD). Wszystkie egzemplarze (3 kpl) dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w 
segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

 napis „Dokumentacja powykonawcza" 
 numer Umowy 
 nazwa zadania lub części zadania 
 numer egzemplarza 

 
Wewnątrz segregatora pt. „Dokumentacja Powykonawcza" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla 
danej grupy. 

 
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone 
przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 
Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym 
podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika 
Budowy. 
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie .pdf oraz w formatach 
umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

 
2.6 Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych 
2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej 
Preferowanymi metodami wykonania kanalizacji grawitacyjnej są metody wykopowe. Zamawiający w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z wykorzystaniem technologii 
bezwykopowych. Przy wyborze technologii należy wziąć pod uwagę: 

 wymagania stawiane przez zarządców dróg 
 istniejące zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe 
 istniejącą infrastrukturę techniczną 
 głębokość ułożenia kanałów 
 warunki gruntowo – wodne 
 konieczność ograniczenia robót ziemnych 
 ryzyko wystąpienia uszkodzeń budowli znajdujących się w sąsiedztwie wykonywanych przewodów 
 uciążliwości w sąsiedztwie wykonywanych robót zarówno dla mieszkańców jak również przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w rejonie prowadzenia robót 
 utrudnienia komunikacyjne 
 czas prowadzenia robót budowlanych. 

Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robót należy wziąć pod uwagę: 
 parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych w tym maksymalne długości 

jednorazowo wbudowywanych rurociągów, maksymalne i minimalne średnice montowanych 
przewodów 

 stabilność gruntu, charakterystykę gruntu, w którym kanał ma być wybudowany: czy grunt daje się 
zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, 

 poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, jeżeli 
tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej 

 materiał wbudowywanego kanału: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne może być 
wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych 

 pożądany stopień dokładności wbudowywania kanału: wartości odchyleń trajektorii wbudowywanego 
kanału od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu 

 minimalną miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego kanału: zależy od średnicy 
wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania 
urobku 
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 możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy przewodu, 
parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowo - wodnych 

 rodzaj i kształt komór startowych i odbiorczych (żelbetowe studnie zapuszczane, ścianki berlińskie lub 
grodzice stalowe). 
 

W przypadku budowy sieci kanalizacji tłocznej oraz wodociągu (tranzyt), Zamawiający wymaga aby prace wykonane 
były w technologii bezwykopowej.   
 
Zamawiający dopuszcza następujące bezwykopowe metody budowy kanalizacji: 

 przewiert sterowany (poziomy) oraz wiercenie kierunkowe 
 przecisk hydrauliczny 
 mikrotuneling 

 
2.6.2 Wymagania materiałowe dla sieci i odgałęzień kanalizacyjnych 
Wszystkie Materiały i Urządzenia zastosowane do realizacji inwestycji muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 
budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności PFU, 
 zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez 

COBRTI INSTAL, 
 nowe i nieużywane, klasy I 

 
2.6.3 Wymagania dotyczące prowadzenia robót w pasach drogowych 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót oraz uzyska decyzje na zajęcie pasa drogowego (ilość decyzji administracyjnych wydawanych 
przez zarządcę  drogi  będzie  wynikać  z  zatwierdzonego  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu).   

 
Realizacja robót nie może powodować jakichkolwiek utrudnień komunikacyjnych wywołanych wzajemnym 
oddziaływaniem. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz wszelkim służbom 
ratowniczym (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Energetyczne, Wod-kan itp.). 

 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym opłaty administracyjne) związane z zajęciem pasa drogowego, 
oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania innych zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia 
robót, jak również koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do należytego wyliczenia opłaty administracyjnej za zajęcie pasa drogowego na 
czas realizacji prowadzonych robót budowlanych i ujęcia jej w cenie ofertowej, zgodnie z uchwałą nr 
XXI/133/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego. 

 
Elementy  pasa   drogowego   (chodnik,   krawężnik,   ciek  przykrawężnikowy)   przewidziane  do   odtworzenia z 
istniejącego, pełnowartościowego materiału, a uszkodzone podczas wykonywanych robót zostaną wymienione 
na nowe. 
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PFU-2 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do PFU: 
 
Zał. nr 1 – Koncepcja przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie OŚ Drzeńsko – Kowalów i we wsi Kowalów 
Zał. nr 2 – Dokumentacja fotograficzna 
Zał. nr 3 – Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych 
Zał. nr 4 – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
Zał. nr 5 – Dokumentacja archiwalna dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Kowalowie 
Zał. nr 6 – Szacunkowe  zestawienie zakresu zadania
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PFU-3 

WARUNKI TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
SIECI KANALIZACYJNEJ 

 
 
 
 
 
 
 
Zał. nr 7 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej (Cobrti Instal) 
 


